JAYAMMA.K

(P.W.D (CLASS-I) CONTRACTOR Lis No: CBS/C-1/Civil/12654/2020)

OFFICE ADDRESS:
#1394, 2nd Cross
C. Narayan Layout
Nagasandra Post
Near Widia Poorna Prajna School
Bagalagunte, B. lore-North-560073

#74, Shanbog Layout
(Behind Gramapanchayath office.)
Dasanapura,B.loreNorth.562162
PAN : AFWPJ 1144H
GST : 29AFWPJ1144HIZ5
PH No: 9972634148

Ref:

Date....9/01/2023.

ರವರಿಗೆ,
ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್,
ಬೃಹತ್ ನೀರು ಗಾಲುವೆ,
ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯ, ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ,
ಬೆಂಗಳೂರು.

ಮಾನ್ಯರೇ,

ವಿಷಯ:– **"Construction of RCC Culvert and U-Shape drain for secondary SWD drain work near Divya Engineering Works at Kammajondanahalli, Ward No.12"** ಕಾಮಗಾರಿಯ ಗುತ್ತಿಗೆ ಕಾಲಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಅನುಮೋದನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಧಿಸಿರುವ ಷರತ್ತನ್ನು ಒಪ್ಪಿ ಪ್ರಮಾಣೀಸುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ:

ಉಲ್ಲೇಖ:– 1. ಜಾಬ್ ಕೋಡ್ ನಂ: 012–18–000022
2. ವರ್ಕ್ ಆರ್ಡರ್ ನಂ:EE/SWD/DHZ/W.O/05/2017-18
ದಿನಾಂಕ: 04/01/2018
3. ಕಾಲಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಅನುಮೋದನೆ ದಿನಾಂಕ: 08/11/2018
4. ನನ್ನ ಮನವಿ ಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ: 19/12/2022

ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಉಲ್ಲೇಖಿನ (4)ರಲ್ಲಿನ ನನ್ನ ಮನವಿ ಪತ್ರದ ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗವಾಗಿ, ಈ ಮೂಲಕ ನಾನು ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕಾಲಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಬೇಹತ್ ನೀರುಗಾಲುವೆ ರವರು ದಿನಾಂಕ: 08/11/2018 ರಂದು ನೀಡಿರುವ ದಂಡರಹಿತ ಅನುಮೋದನೆಯಲ್ಲಿ "ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕಾಲಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಅನುಮೋದನೆಯಿಂದಾಗಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದರ ಕೋರಬಾರದು ಎಂಬ ಷರತ್ತುಗೊಳಪಟ್ಟು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ". ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಷರತ್ತನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ, ಅವರಿಂದ ಒಪ್ಪಿರುವ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಪಡೆದ ನಂತರ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮವಹಿಸಬೇಕೆಂದು ಸತ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ.

AE

ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ
168
22/1/23

Scanned with CamScanner

ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಕಂಡಂತೆ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅನುಮೋದಿತ ಕಾಲಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿಧಿಸಿರುವ ಷರತ್ತಿನಂತೆ:

1. ನಾನು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದರಗಳನ್ನು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ.
2. ನಾನು ಆರ್‌ಬಿಟ್ರೇಶನ್‌ಗೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ.
3. ನಾನು ಯಾವುದೇ ನಷ್ಟ ಕ್ಲೇಮುಗಳನ್ನು ಕೋರುವುದಿಲ್ಲ.

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಎಲ್ಲಾ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ನಾನು ಒಪ್ಪಿರುತ್ತೇನೆಂದು ಈ ಮೂಲಕ ದೃಢೀಕರಿಸುತ್ತಾ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ "ಮೊದಲನೇ ಹಾಗೂ ಅಂತಿಮ" ಬಿಲ್ಲನ್ನು ನನಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕೆಂದು ಈ ಮೂಲಕ ಕೋರುತ್ತೇನೆ.

ವಂದನೆಗಳೊಂದಿಗೆ

ಇಂತಿ ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ

Jayaaaaa. K.

(ಜಯಮ್ಮ. ಕೆ)

Scanned with CamScanner